

RELACION DE OBRAS Y/O PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS 2016 RAMO 33 FONDO 3 (FISDMF)

ENTE AUDITADO: COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

No.	FUENTE FINANCIERA	MONTO TOTAL POR FONDO, PROGRAMA O CONVENIO \$ (Recursos Federales y Contingente Estatal y/o Municipal)	No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION DE LA OBRA	MODALIDAD DE:		CONTRATISTA	No. DE CONTRATO	FECHA REAL DE:		MONTO POR OBRA O PROYECTO \$	CONVENIOS DE AMPLIACION EN SU CASO		AVANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE		*UNICAMENTE RAMO 33			
						ADJUDICACION DE LA OBRA	EJECUCION DE LA OBRA			INICIO DE OBRA	TERMINO DE OBRA		APROBADO INICIAL	CONTRATADO INICIAL	AMPLIACION 1 (\$)	AMPLIACION 2 (\$)		AMPLIACION EN PLAZO (Días)	MONTO EJERCIDO TOTAL (\$)	FINANCIERO (%)
TOTAL POR PROGRAMA																				
1			1032	REHABILITACION DE DESCARGAS SANITARIAS EN ANEXO PALOMINO DENA HACIA EL MARGINAL DERECHO DEL ARROYO DE LOS ARRIANOS	ANEXO PALOMINO DENA	Adjudicación Directa	CONTRATO	ACF CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-01-2016	14/07/2016	30/09/2016	237,659.36	215,081.85	\$ 32,262.28	\$ 32,262.28	10	279,606.39	100.00%	100.00%	26
2			1029	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE J. GUADALUPE NAJERA JIMENEZ ENTRE SALVADOR GUERRA LIMON Y JOSE DE JESUS PORTUGAL	CALVILLITO	Adjudicación Directa	CONTRATO	I.C. VICTOR MANUEL MUÑOZ HERRERA	FISDMF-CAP-02-2016	19/07/2016	17/09/2016	567,033.02	452,569.60			9	411,412.38	100.00%	100.00%	277
3			1030	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PINO	CALVILLITO	Adjudicación Directa	CONTRATO	INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES ESCA, S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-03-2016	19/07/2016	26/08/2016	396,469.61	340,792.62			9	340,792.62	100.00%	100.00%	140
4			1027	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE CEDRO ENTRE ALAMO Y FRESNO	CALVILLITO	Adjudicación Directa	CONTRATO	CODEPRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-04-2016	16/07/2016	22/08/2016	319,164.33	280,598.14	\$ 35,000.00		8	315,598.14	100.00%	100.00%	109
5			1028	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE JOSE JESUS PORTUGAL ENTRE AV. GUADALUPE NAJERA JIMENEZ Y JOSE DE JESUS LOPEZ GONZALEZ	CALVILLITO	Adjudicación Directa	CONTRATO	URDICO, S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-05-2016	21/07/2016	28/08/2016	224,592.10	191,462.71			9	191,287.51	100.00%	100.00%	79
6			1026	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LAUREL ENTRE ALAMO Y FRESNO	CALVILLITO	Adjudicación Directa	CONTRATO	MU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-06-2016	19/07/2016	26/08/2016	286,075.04	257,975.57			9	244,607.49	100.00%	100.00%	135
7			1034	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE GRAL. JULIÁN MEDINA ENTRE AV. DE LOS MAESTROS Y MIGUEL RAMOS ARDOPÉ DE LA COL. INSURGENTES	CALVILLITO	Convocatoria Pública	CONTRATO	I.C. DAVID PEREZ SANCHEZ	FISDMF-CAP-07-2016	21/07/2016	17/12/2016	4,841,148.35	2,885,188.16	\$ 432,778.23	\$ 432,778.23		3,610,050.43	100.00%	100.00%	758
8			1031	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE TULIPANES	CALVILLITO	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATO	CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-08-2016	30/07/2016	28/08/2016	404,025.60	329,530.69				329,530.69	100.00%	100.00%	224
9			1041	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE CAP. GUSTAVO GARMENDIA ENTRE GRAL. JULIÁN MEDINA Y DOROTEO ARANGO DE LA COL. INSURGENTES	INSURGENTES	Convocatoria Pública	CONTRATO	ARIQ. LUIS ARMANDO TOSTADO PEREZ	FISDMF-CAP-09-2016	05/08/2016	22/01/2016	3,721,648.08	2,219,173.87	\$ 332,876.08	\$ 332,876.08		2,880,334.99	100.00%	100.00%	745
10			1077	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE GRAL. FRANCISCO J. MUJICA ENTRE DR. MARIANO AZULELA Y DOROTEO ARANGO DE LA COL. INSURGENTES	INSURGENTES	Adjudicación Directa	CONTRATO	SERVICIOS COSTRUCTIVOS ALAMEDA, S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-10-2016	20/09/2016	19/10/2016	546,026.99	472,809.89	\$ 16,536.69			489,426.58	100.00%	100.00%	141
11			1038	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE GRAL. MACLOVIO HERRERA ENTRE ING. CAMILO ARRAGA Y GRAL. FRANCISCO J. MUJICA DE LA COL. INSURGENTES	INSURGENTES	Adjudicación Directa	CONTRATO	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-11-2016	20/09/2016	19/10/2016	586,530.49	529,091.32	\$ 50,387.20			579,478.52	100.00%	100.00%	92
12			1076	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE GRAL. GENOVEVO DE LA O ENTRE GRAL. MATEO ALMANZA Y GRAL. FRANCISCO J. MUJICA DE LA COL. INSURGENTES	INSURGENTES	Adjudicación Directa	CONTRATO	I.C. FERNANDO ANGEL	FISDMF-CAP-12-2016	26/08/2016	24/09/2016	339,559.86	301,432.50				271,288.28	100.00%	100.00%	76
13			1073	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE PEDRO ANTONIO SANTOS ENTRE GRAL. LUIS MOYA Y DOROTEO ARANGO DE LA COL. INSURGENTES	INSURGENTES	Convocatoria Pública	CONTRATO	CONHCA DESARROLLO, S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-13-2016	01/09/2016	31/12/2016	3,377,930.10	1,995,247.70	\$ 299,287.15	\$ 299,287.15		2,593,822.00	100.00%	100.00%	604
14			1045	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE ABRAHAM GONZALEZ ENTRE GRAL. MATEO ALMANZA Y AV. BELISARIO DOMINGUEZ DE LA COL. INSURGENTES	INSURGENTES	Convocatoria Pública	CONTRATO	I.C. JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ	FISDMF-CAP-14-2016	31/08/2016	03/12/2016	2,020,936.79	1,398,785.34				1,398,785.33	100.00%	100.00%	236
15	FISDMF 2016	47,212,786.00	1095	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE DR. MARIANO AZULELA ENTRE PEDRO ANTONIO SANTOS Y GRAL. MATEO ALMANZA DE LA COL. INSURGENTES	INSURGENTES	Convocatoria Pública	CONTRATO	I.C. DAVID PEREZ SANCHEZ	FISDMF-CAP-15-2016	10/09/2016	08/12/2016	2,546,645.00	1,858,496.52	\$ 278,774.33	\$ 119,159.58		2,256,429.42	100.00%	100.00%	628
16			1033	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ZAFIRO EN LA COMUNIDAD DE NORIAS DE QUOCALIENTE	NORIAS DE QUOCALIENTE	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATO	I.C. MARCO ANTONIO CORTEZ DIAZ	FISDMF-CAP-16-2016	23/09/2016	22/10/2016	139,203.62	119,263.86				119,141.00	100.00%	100.00%	61
17			1042	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ZAFIRO EN LA COMUNIDAD DE NORIAS DE QUOCALIENTE	NORIAS DE QUOCALIENTE	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATO	I.C. MARCO ANTONIO CORTEZ DIAZ	FISDMF-CAP-17-2016	23/09/2016	22/10/2016	75,007.26	64,936.57				64,725.77	100.00%	100.00%	61
18			1039	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE GRAL. MACLOVIO HERRERA ENTRE GRAL. MARTIN ESPINOZA SANCHEZ Y GRAL. FRANCISCO CARRERA TORRES DE LA COL. INSURGENTES	INSURGENTES	Invitación Restringida a Cuando Menos Cinco Licitantes	CONTRATO	JBL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-18-2016	22/09/2016	02/12/2016	1,111,910.01	1,040,000.00	\$ 156,000.00	\$ 86,364.95		1,282,264.95	100.00%	100.00%	184
19			1046	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE GRAL. LUIS MOYA ENTRE GRAL. GABRIEL LEVYA Y AV. BELISARIO DOMINGUEZ DE LA COL. INSURGENTES	INSURGENTES	Invitación Restringida a Cuando Menos Cinco Licitantes	CONTRATO	I.C. JOSÉ DE JESÚS AGUILAR GOMEZ	FISDMF-CAP-19-2016	24/09/2016	10/11/2016	1,301,085.51	1,102,330.61				1,084,372.40	100.00%	100.00%	350
20			1099	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE GENA EN LA COMUNIDAD DE NORIAS DE QUOCALIENTE	NORIAS DE QUOCALIENTE	Invitación Restringida a Cuando Menos Cinco Licitantes	CONTRATO	I.C. JORGE MARCOS MIRANDA GALLARDO	FISDMF-CAP-20-2016	24/09/2016	21/10/2016	844,171.05	774,336.74	\$ 38,490.44			812,827.18	100.00%	100.00%	200
21			1096	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ING. CAMILO ARRAGA ENTRE CALLE GRAL. MACLOVIO HERRERA Y GRAL. JULIÁN MEDINA DE LA COL. INSURGENTES	INSURGENTES	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATO	LUVI, S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-21-2016	29/09/2016	28/10/2016	386,511.34	360,678.29				349,579.29	100.00%	100.00%	179
22			1098	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE CESAREO CASTRO ENTRE CALLE GRAL. MACLOVIO HERRERA Y GRAL. JULIÁN MEDINA DE LA COL. INSURGENTES	INSURGENTES	ADJUDICACION DIRECTA	CONTRATO	CODEPRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-22-2016	28/09/2016	18/11/2016	688,209.25	619,270.65	\$ 92,890.60	\$ 92,890.60	22	806,051.34	100.00%	100.00%	325
23			1079	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE GRAL. MANUEL M. DIEGUEZ ENTRE DR. MARIANO AZULELA Y DOROTEO ARANGO DE LA COL. INSURGENTES	INSURGENTES	Invitación Restringida a Cuando Menos Cinco Licitantes	CONTRATO	GRUPO EMPRESARIAL CAAD, S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-23-2016	12/10/2016	10/12/2016	854,938.58	760,219.00				760,219.00	100.00%	100.00%	137
24			1090	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO MARGEN IZQUIERDA EN CALVILLITO	CALVILLITO	Convocatoria Pública	CONTRATO	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES, S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-24-2016	12/10/2016	30/12/2016	3,852,421.53	2,847,896.30				2,847,896.29	100.00%	100.00%	4481
25			1075	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE GRAL. EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES ENTRE GRAL. LUIS MOYA Y DOROTEO ARANGO DE LA COL. INSURGENTES	INSURGENTES	Convocatoria Pública	CONTRATO	I.C. JORGE MARCOS MIRANDA GALLARDO	FISDMF-CAP-25-2016	13/10/2016	31/12/2016	3,405,686.75	1,945,574.28	\$ 291,836.14	\$ 212,897.22		2,430,787.08	100.00%	100.00%	612
26			1074	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CALLE GRAL. GABRIEL LEVYA ENTRE GRAL. LUIS MOYA Y DOROTEO ARANGO DE LA COL. INSURGENTES	INSURGENTES	Convocatoria Pública	CONTRATO	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-26-2016	13/10/2016	31/12/2016	3,318,676.58	1,920,981.61	\$ 288,147.24	\$ 288,147.24		2,497,276.10	100.00%	100.00%	609
27			1097	REHABILITACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FORTUNATO MAYCOTTE ENTRE GRAL. LUIS MOYA Y ABRAHAM GONZALEZ Y CALLE GRAL. MARTIN ESPINOZA SANCHEZ ENTRE AV. CONVENCION A DR. MARIANO AZULELA DE LA COL. INSURGENTES	INSURGENTES	Invitación Restringida a Cuando Menos Cinco Licitantes	CONTRATO	CONSTRUCTORA DUARDO, S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-27-2016	15/10/2016	02/12/2016	1,325,797.45	1,140,262.34	\$ 171,036.93	\$ 58,096.66		1,369,394.89	100.00%	100.00%	589
28			1036	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE LUIS MEDINA ENTRE ING. CAMILO ARRAGA Y FORTUNATO MAYCOTTE DE LA COL. INSURGENTES	INSURGENTES	Invitación Restringida a Cuando Menos Cinco Licitantes	CONTRATO	I.C. ARTURO MACIAS AVILA	FISDMF-CAP-28-2016	25/10/2016	30/11/2016	750,690.98	658,263.98				658,263.98	100.00%	100.00%	157
29			1091	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE IRAPUATO Y CALLE PLAZA DE JESUS	CALVILLITO	Invitación Restringida a Cuando Menos Cinco Licitantes	CONTRATO	MAPAVIC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-29-2016	08/11/2016	01/12/2016	827,334.38	793,427.11	\$ 119,014.07	\$ 119,014.07		1,031,455.25	100.00%	100.00%	286